Minuta de Reunión

Tema	Waze Smart Shopping					
Participante s	Joaquín Villagra P.< <u>joaquin.villagrapacheco@cencosud.cl</u> > (Cliente) Cliente Alejandro Oróstica O. < <u>alejandro.orostica@usach.cl</u> > AOG Paulina Aburto < <u>paulina.aburto@usach.cl</u> > PA					
Fecha / Hora	04-09-2019	Inicio	11:00	Final	13:00	

Agenda / Objetivos

Creación de historias de usuario.

Tomar requerimientos.

Coordinación de horarios con equipo Cencosud.

Clasificación									
Informativa	х	Control avance	х	Coordinación	х	Decisión		Otros	

Resultados / Acuerdos / Conclusiones

- Próxima reunión con cliente para día miércoles 25 de septiembre del 2019 a las 14:30
- Se acuerda que los miércoles se utilizarán como reunión de trabajo para recibir ayuda y orientación de los diferentes integrantes del equipo de Cencosud.
- Se determinan las historias de usuario que pertenecen al proyecto completo.
- Se debe firmar en la próxima reunión un acuerdo de confidencialidad por cada miembro del equipo.
- Se acordó que las tecnología que se utilizará para realizar la APP hibrida corresponde a Flutter.

Compromisos	Fecha Tope	Responsable	
Enviar acuerdo de confidencialidad	20/09/2019	Cliente	
Entregar acuerdo de confidencialidad firmado	26/09/2019	Equipo	