Minuta de Reunión

Tema	Waze Smart Shopping					
Participante s	Alejandro Oróstica O. < <u>alejandro.orostica@usach.cl</u> > Paulina Aburto < <u>paulina.aburto@usach.cl</u> >				AOG PA	
Fecha / Hora	02-09-2019	Inicio	15:00	Final	17:00	

Agenda / Objetivos	
Definir tareas de HU Crear repositorio Crear Taiga	

Clasificación									
Informativa		Control avance		Coordinación		Decisión		Otros	Х

Resultados / Acuerdos / Conclusiones

- Se definieron las tareas de las HU correspondientes al primer sprint
- Se puso en marcha el primer sprint
- Se deben reformular o eliminar algunas HU irrelevantes

Compromisos	Fecha Tope	Responsable	
Enviar propuesta de HU al cliente	-	Equipo	